

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

DỰ ÁN HỢP PHẦN – CHƯƠNG TRÌNH COMPACT CƯ M'GAR

I. TỔNG QUAN

- Chương trình Sản xuất kết hợp Bảo tồn nguồn tài nguyên và An sinh xã hội- Compact CưMgar do IDH phát triển và tài trợ, đồng tài trợ Tập đoàn JDE; được thực hiện trên phạm vi 17 xã, thị trấn. Chương trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.
- Dự án hợp phần do Công Ty TNHH Suceden Coffee Việt Nam thực hiện "**Phát triển mô hình cung ứng dịch vụ nông nghiệp (SDMs). Nông nghiệp tái sinh và phương pháp tiếp cận Sản xuất kết hợp Bảo tồn nguồn tài nguyên và An sinh xã hội (PPI) nhằm giảm phát thải khí carbon đồng thời cải thiện sinh kế cho các nông hộ sản xuất qui mô nhỏ**". Tại 3 xã Ea Mdroh, Quảng Hiệp và xã Cư Mgar, 4011 hộ nông dân cà phê với 6272 ha.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

1. Các chỉ số

STT	Các chỉ số	ĐVT	Kế hoạch 2021 - 2025	Kết quả thực hiện	
				2022	2023
1	Tiểu Giảng viên được đào tạo theo dự án	Người	75	63	117
	Nam	Người	45	46	97
	Nữ	Người	30	17	20
2	Tập huấn nông dân	Người	16,044	3,543	5,197
	Nam	Người	9,626	2,995	4,058
	Nữ	Người	6,418	548	1,139
3	Số Đội Agriteam	Đội	4	2	3
4	Số mô hình dịch vụ cung cấp phân hữu cơ	Mô hình	3	2	1
5	Số lượng máy cắt cỏ được hỗ trợ cho các Agriteam	Máy	60	10	50
6	Số HTX/ Tổ hợp tác được thành lập	THT	2	2	2
7	Số mẫu phân tích Đất	Mẫu	400	200	200
8	Diện tích áp dụng men sinh học để quản lý cỏ dại	Ha	500	171	336
9	Diện tích được hỗ trợ Sản xuất phân bón hữu cơ	Ha	550	158	441
10	Diện tích được áp dụng IPM	Ha	550	162	502
11	Số ao hồ được hỗ trợ nạo vét	Ao/hồ	2	0	1
12	Số lượng cây che bóng/ trồng xen được hỗ trợ	Cây	8,000	1,804	9,166
13	Số lượng cây giống cà phê được dự án hỗ trợ	Cây	245,000	43,050	45,130
14	Số lượng cây giống cà phê do dân tự trồng (đối ứng)	Cây	245,000	86,400	64,700
15	Số chuỗi cung ứng được thành lập	Chuỗi	1		1

2. Tỷ lệ giải ngân

	JDE	SUCDEN	Xã	HTX/THT	Farmers	Dự án
	75%	82% (*)	126%	66%	85% (*)	105%
						91%

*Mô hình cung cấp dịch vụ phân hữu cơ tại HTX Quyết Tiến hiện đang xây dựng để xuất Dự án: Thí điểm phân loại rác tại nguồn, chế biến phân vi sinh hữu cơ, than sinh học (Biochar) tại một số thôn/buôn của xã Quảng Hiệp.

- Hỗ trợ nạo vét ao hồ hiện đang chuẩn bị ký hợp đồng với đơn vị thi công, do chỉ thi công được vào mùa khô.
- Chương trình Nestle plan đã hỗ trợ 45,13 triệu (hỗ trợ 1000 VND/ cây giống cà phê), chưa đưa vào báo cáo tài chính.

2. Hoạt động truyền thông: Viết bài/các bản tin đăng tải trên trang Compact?

Một số các hoạt động chính đã được viết bài và đăng trên trang Compact CưMgar như:

- Hoạt động hỗ trợ cây giống (cây cà phê, cây trồng xem)
- Tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên mới của các Đội Agriteam và hỗ trợ máy cắt cỏ cho các Đội Agriteam

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT.

1. Những khó khăn, vướng mắc

- Một số hoạt động khó triển khai như:
 - (1) Hỗ trợ nạo vét 2 ao/hồ: Hiện chỉ xác định được 01 hồ cộng đồng(Xã Ea Mdroh) có nhu cầu và phù hợp với điều kiện, và mức hỗ trợ của dự án.
 - (2) Mô hình cung ứng dịch vụ phân hữu cơ: Hiện dự án đã và đang triển khai thử nghiệm một số mô hình như: Hỗ trợ HTX Quyết Tiến chế biến phân vi sinh hữu cơ từ phân heo của trại heo thuộc tập Đoàn Hùng Nhơn- De Hus (sử dụng 100% khối lượng phân từ trại heo) mô hình này đang hoạt động tốt, nhưng nguồn nguyên liệu chưa có thêm để tăng công suất/ sản lượng chế biến.

2. Sự phối hợp trong quá trình triển khai giữa các bên

Các hoạt động của Dự án (như tổ chức các lớp tập huấn, hoạt động hỗ trợ cây giống, hỗ trợ men, máy cắt cỏ,...) khi triển khai đều đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất nhiều từ phòng NN&PTNT, sự phối hợp rất tích cực UBND các xã, khuyến nông xã và sự hưởng ứng nhiệt tình của HTX, các THT và nông dân các xã trên địa bàn.

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Với UBND huyện / UBND các xã

- Tăng cường hơn nữa về chất lượng của công tác truyền thông từ xã đến nông dân (vì nhiều hộ dân chưa biết được các thông tin hoạt động hỗ trợ của dự án)
- Hỗ trợ / Tăng cường nhân lực cho khuyến nông / trưởng thôn/ buôn giúp cho ngày càng nhiều nông dân nắm bắt kịp thời thông tin, hoạt động của dự án.

2. Với IDH, JDE

Đề xuất xây dựng Dự án *Thí điểm phân loại rác tại nguồn, chế biến phân vi sinh hữu cơ, than sinh học (Biochar) tại một số thôn / buôn của xã Quảng Hiệp.* vừa mới bắt đầu xây dựng đề xuất đề nghị nhà tài trợ xem xét hỗ trợ thêm kinh phí và thời gian triển khai.

CÔNG TY TNHH SUCDEN COFFEE VIỆT NAM



TRẦN THỊ ĐAN QUYÊN