

**Kính gửi: - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Cư Mgar****- UBND 3 xã Cư Mgar, Quảng Hiệp và Ea Mdroh**

- Căn cứ vào công văn cho phép triển khai chương trình dự án cảnh quan bền vững của UBND huyện Cư M'gar ngày 05/10/2020;
- Căn cứ vào đề xuất triển khai chương trình dự án cảnh quan của công ty TNHH Sucden Coffee Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025;

Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc triển khai các hoạt động của Dự án do Công ty TNHH Sucden Coffee Việt Nam thực hiện tại 3 xã (Cư Mgar, Quảng Hiệp, Ea Mdroh) được thuận lợi và đạt kết quả mong đợi.

Công ty TNHH Sucden Coffee Việt Nam xin gửi thông báo kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2024 của dự án cảnh quan cụ thể như sau:

STT	Hoạt động	Chỉ số/ Số lượng	Đơn vị thực hiện	Chi phí (VNĐ)		Thời gian triển khai
				Dự án hỗ trợ	HTX, Nông dân đóng góp	
1	Hỗ trợ nạo vét ao, hồ - xã Ea Mdroh	1	Sucden, UBND xã, Cán bộ khuyến nông,	250 000 000	(theo dự toán công trình nạo vét ao hồ chi tiết)	Từ tháng 3 đến tháng 4/2024
2	Triển khai tập huấn cho ToT về Tiếp cận cảnh quan, Nông nghiệp tái sinh, kỹ thuật tái canh, trồng xen và các kỹ năng hỗ trợ. Tham quan học tập về Mô hình sản xuất cà phê hữu cơ tại Huyện Krông Năng.	75 Nông dân chủ chốt	CDC, Sucden, UBND xã, Cán bộ khuyến nông, nhóm trưởng, THT, HTX	100%		Từ tháng 3 đến tháng 4/2024
3	Triển khai tập huấn cho nông dân về dinh dưỡng đất, Nông nghiệp tái sinh, ủ phân hữu cơ, kỹ thuật tái canh, trồng xen và Ghi chép chi phí sản xuất qua Nhật ký nông hộ	1200 nông dân	CDC, Sucden, UBND xã, Cán bộ khuyến nông, nhóm trưởng, THT, HTX	100%		Từ tháng 3 đến tháng 4/2024
4	Triển khai hướng dẫn thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trực tiếp cho nông dân tại vườn - FCV	3600 hộ	Cán bộ khuyến nông, nông dân đã được tập huấn FCV	30.000 /hộ		Từ tháng 4 đến tháng 12
5	Hỗ trợ giống cây cà phê và cây trồng xem cho nông dân đã đăng ký	650 hộ	Sucden, UBND xã, Cán bộ khuyến nông, nhóm trưởng, THT, HTX	30%	70% (Dân cam kết tự mua giống trồng)	Tháng 6/2024
6	Hỗ trợ nhận men Vi sinh để phun sau cắt cỏ gồm: - Lập danh sách nông dân thực hiện cắt cỏ đăng ký nhận men Vi sinh để phun sau cắt cỏ - Sau khi chốt danh sách sẽ lên kế hoạch hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ men cho dân.	300 ha	Cán bộ khuyến nông, trưởng các thôn buôn và Đội dịch vụ nông nghiệp - Agriteam	Hỗ trợ từ 2-8kg tùy theo diện tích	Thực hiện cắt cỏ bằng máy	Từ tháng 4 đến tháng 10

STT	Hoạt động	Chỉ số/ Số lượng	Đơn vị thực hiện	Chi phí (VNĐ)		Thời gian triển khai
				Dự án hỗ trợ	HTX, Nông dân đóng góp	
7	Hỗ trợ nhận men Vi sinh để ủ phân từ rác thải nông nghiệp/ vỏ cà phê gồm: - Lập danh sách nông dân thực hiện ủ phân từ rác thải nông nghiệp/ vỏ cà phê đăng ký nhận men Vi sinh. - Sau khi chốt danh sách sẽ lên kế hoạch hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ men cho dân.	200 ha	Cán bộ khuyến nông, trưởng các thôn buôn, và Đội dịch vụ nông nghiệp - Agriteam	Hỗ trợ từ 1-6kg tùy theo diện tích		Từ tháng 4 đến tháng 12
8	Quản lý rác thải Nông nghiệp (Hỗ trợ các thùng rác cho các hộ dân đăng ký tham gia tại 3 xã vùng dự án)	500 thùng rác	Sucden, UBND xã, Cán bộ khuyến nông,	300,000,000	75,000,000	Từ tháng 3 đến tháng 12
9	Mô hình sản xuất cà phê bền vững	9 mô hình	Sucden, UBND xã, Cán bộ khuyến nông, HTX, THT và Đội dịch vụ nông nghiệp - Agriteam	540,000,000	135,000,000	Từ tháng 3 đến tháng 12
10	Mô hình Tưới nước nhỏ giọt - sản xuất cà phê bền vững	9 mô hình	Sucden, UBND xã, Cán bộ khuyến nông, HTX, THT và Đội dịch vụ nông nghiệp - Agriteam	720,000,000	180,000,000	Từ tháng 3 đến tháng 12
11	Tiểu dự án- Phân loại rác tại nguồn, chế biến phân hữu cơ, BioChar (Mô hình cung ứng phân hữu cơ)	1 Tiểu dự án	Sucden, UBND xã, Cán bộ khuyến nông, HTX, THT và Đội dịch vụ nông nghiệp - Agriteam	1,000,000,000	250,000,000	Từ tháng 4 đến tháng 12
12	Xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch	1	Sucden, DN Chinh Hào, DN khác ..., UBND xã, Cán bộ khuyến nông, HTX, THT, nhóm trưởng			Từ tháng 4 đến tháng 12
13	Lắp đặt bảng - Panol giới thiệu chương trình vùng cảnh quan	2	Sucden, UBND xã, Cán bộ khuyến nông,	50,000,000		Từ tháng 4 đến tháng 12
14	Đánh giá hoạt động của các đội Agri - Team		Sucden, UBND xã, Cán bộ khuyến nông, HTX, THT và Đội dịch vụ nông nghiệp - Agriteam			Tháng 9
15	Đánh giá hoạt động của 3 dịch vụ cung ứng phân hữu cơ		Sucden, UBND xã, Cán bộ khuyến nông, HTX, THT và Đội dịch vụ nông nghiệp - Agriteam			Tháng 10
16	Đánh giá nội bộ các hoạt động của Dự án do Sucden thực hiện tại 3 xã (Cư Mgar, Quảng Hiệp, Ea Mdroh)		Sucden, UBND xã, Cán bộ khuyến nông, HTX, THT và Đội dịch vụ nông nghiệp - Agriteam			Tháng 10, 11,12

Để các hoạt động được diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ và đạt kết quả. Công ty chúng tôi kính đề nghị Phòng NN&PTNT huyện, UBND các xã chỉ đạo cho khuyến nông xã; HTX Quyết Tiến (xã Quảng Hiệp), THT Nông sản An Toàn (xã Ea Mdroh), THT Nông nghiệp Hữu cơ và Dịch vụ số 1 (xã Cư Mgar) và các nhóm trưởng của từng Thôn/ Buôn, thông báo và triển khai thực hiện các hoạt động nêu trên đến các hộ dân.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ.

Công ty chân thành cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Văn Thư

**CÔNG TY TNHH SUCDEN COFFEE VIỆT NAM**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**